

雅安芦山川藏协作试验区中药材仓储物流基地建设项目塔机租赁（第二次）变更文件 01号

致各潜在供应商：

现就雅安芦山川藏协作试验区中药材仓储物流基地建设项目塔机租赁（第二次）进行变更，本变更文件**01**号作为采购文件的补充文件，为采购文件的组成部分，采购文件中与变更文件**01**不符的内容，以变更文件**01**为准。

- 1.本项目文件获取时间延长至**2026年7月6日17时00分**。本项目开标时间（投标文件递交截止时间）变更为**2026年7月10日14时30分**。
- 2.本项目其他内容不变。

采购人：四川中源宏晟建筑工程有限公司

2026年6月30日